



gal
Terre del Nisseno

GAL "Terre del Nisseno"

ATTO DI CONCESSIONE DI PROROGA

N. 3Sexies DEL 02/11/2024

BENEFICIARIO

COMUNE DI MUSSOMELI

GAL TERRE DEL NISSENO

IL PRESIDENTE

PSR Sicilia 2014/2022 - Misura 19 – sottomisura 19.2

Ambito Tematico 1: "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)".

AZIONE PAL 1.3.1: Sostenere la realizzazione di piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo rurale delle "Terre del Nisseno" e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.

Riferimento sottomisura 7.2. "sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" - Codice Bando: 45401

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli

1

GAL "Terre del Nisseno"

SESTO
A.R.L.

agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli



GAL "Terre del Niseno"

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 del 08.12.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;

VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n.972/2020 della Commissione del 02/07/2020 che proroga il periodo di applicazione sino al 31/12/2023 del Regolamento (UE) n.1407/2013;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

GAL "Terre del Nisseno"

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le decisioni Comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 finale del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2020) 8655 dell'1/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ne approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022;


VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.1162 del 09/05/2017, registrato alla Corte dei Conti il 08/06/2017 Reg. 4 fg. 103 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 07/07/2017, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica Misura – Sottomisura 7.2 del PSR Sicilia 2014/2020" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta Sottomisura;



GAL "Terro del Nisseno"

VISTO il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo;

VISTO l'Addendum FEASR alla SSLTP del GAL TERRE DEL NISSENO approvato dal Comitato Tecnico Regionale in data 14/02/2018 e registrato al protocollo con il n.3877 del 29/01/2018;

VISTO il n. D.D.G. n. 929 del 19.04.2018 con il quale è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DEL NISSENO per le azioni relative al Fondo FEARS;

VISTO il D.D.G. n.1757 del 24/07/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura Leader che approva le Linee Guida per l'Attuazione della misura 19, con le quali è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP);

VISTO il D.D.G. n. 3754 del 05/12/2019 che modifica il D.D.G. n.1757 del 24/07/2018 inerente alle Linee Guida per l'Attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e Procedurali);

VISTO il D.D.G. n. 4487 del 18/12/2020 che modifica le Linee Guida per l'attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e Procedurali) già modificate con D.D.G. n. 3754 del 05/12/2019;

VISTO il D.D.G. n.3793 del 27/12/2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha approvato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020", nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

VISTO il D.D.G. n. 5295 del 27.12.2021 allegato "A" pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 18/12/2020 con il quale sono state approvate le nuove Griglie di Riduzione ed Esclusione sui beneficiari del sostegno.

VISTO il DDG n. 1980 del 12/09/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura inerente alla richiesta di anticipo del contributo;

VISTO il DDG n. 678 del 06/04/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura inerenti misure di semplificazione amministrative;

GAL "Terre del Nisseno"

VISTO il D.D.G. n. 566 del 27/03/2020 che modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale – PSR Sicilia 2014/2020- di cui al DDG n.2163 del 30/03/16 e successiva modifica (DDG n.2716 del 23/10/19);

VISTO il D.D.G. n. 2636 del 16 ottobre 2019 ed il D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019 (errata corrige art.1) dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 al punto 2.4.3, secondo cui tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito www.galterredelnisseno.it, potranno richiedere all'Ufficio scrivente preposto alla fase di istruttoria, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o di non ammissibilità della domanda di sostegno;

VISTO il Decreto del MIPAAF - Prot. n. 0014786 del 13/01/2021 di approvazione delle modifiche alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014-2020";

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 Settembre 2018 tra il GAL Terre del Nisseno e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Terre del Nisseno;

VISTA la Convenzione stipulata in data 21/01/2020 tra il GAL Terre del Nisseno e l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 concernente i controlli amministrativi di cui all'art.48 del Regolamento UE n.809/2014;


VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del GAL Terre del Nisseno del 28/06/2021 con il quale è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno;

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno del 02/08/2021 con il quale è stato nominato Presidente del CdA il Dott. Gianfranco Lombardo;

VISTO lo statuto del GAL Terre del Nisseno che attribuisce al Presidente la funzione di Rappresentante Legale;

VISTO il regolamento interno del GAL Terre del Nisseno;

VISTO l'art. 19 dello Statuto secondo cui, in caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e la firma sociale spettano al Vice-Presidente;



GAL "Terre del Niseno"

VISTO il bando, approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Niseno il 09/12/2019, pubblicato sul sito www.galterredelniseno.it in data 29/04/2020 e sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 il 29/04/2020, che disciplina l'attuazione dell'Avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo con riferimento la sottomisura 7.2 *“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”* del PSR Sicilia 2014/2020 – Azione PAL 1.3.1: *Sostenere la realizzazione di piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo rurale delle “Terre del Niseno” e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale”* e la comunicazione dei termini iniziali 01/07/2020 e finali 29/09/2020 di presentazione delle domande di sostegno;

VISTO il D.D.G. n. 175 del 28/02/2019 con il quale sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione per la sottomisura 7.2, registrato alla Corte dei Conti il 19.04.2019, Reg. n. 1 foglio n. 231;

VISTA la comunicazione di proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 28/10/2020 pubblicata il 07/09/2020 sul sito www.galterredelniseno.it e il 03/09/2020 sul sito del PSR SICILIA 2014-2020;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 20/11/2020 pubblicata il 20/10/2020 sul sito www.galterredelniseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 21/10/2020;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 11/12/2020 pubblicata il 10/11/2020 sul sito www.galterredelniseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 11/11/2020;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 30/12/2020 pubblicata il 09/12/2020 sul sito www.galterredelniseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 10/12/2020;

VISTA la nota prot. n. 35291 del 29/07/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota prot. n. 41694 del 08/09/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota prot. n. 58138 del 16/11/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

GAL "Terre del Nisseno"

CONSIDERATO il Verbale del CdA del GAL Terre del Nisseno del 15/01/2021, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione e dei componenti responsabili del procedimento per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno, nomina degli istruttori e degli assegnatari sul portale SIAN e assegnazione delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi del GAL;

VISTO il D.D.G. n. 1887 del 08.05.2023 con la quale è stata approvata la versione 3.1 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DEL NISSENO per le azioni afferenti al Fondo FEARS;

VISTO l'Atto di Concessione n. 3 del 03/12/2021 con la quale è stato concesso beneficiario "COMUNE DI MUSSOMELI" CUA 81001130855 P. IVA 01105210858 con sede in Mussomeli (CL), Piazza Della Repubblica, Rappresentante Legale Catania Giuseppe Sebastiano nato a Mussomeli il 20/01/1970 e residente in Mussomeli (CL), Contrada San Vito, CF: CTNGPP70A20F830N, la concessione di un contributo dell'importo di Euro 298.627,38, nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della sottomisura 7.2, per l'esecuzione delle opere di "Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza";

VISTO l'art. 3 (Termine di esecuzione attività e proroghe), dell'Atto di Concessione n. 3 del 03/12/2021, che concedeva come termine ultimo di esecuzione delle attività in mesi diciotto (18) ovvero entro la data del 03/06/2023 data di notifica del suddetto Atto di Concessione;

VISTA la richiesta di proroga consegnata brevi-manu in data 24/05/2023 con la quale il beneficiario Comune di Mussomeli chiede una proroga di mesi sei (6) dal termine del 03/06/2023, "a causa dei ritardi nell'approvazione dei bilanci dell'Ente a seguito della fuoriuscita dal dissesto finanziario che ha comportato ritardi nella istituzione dei capitoli di entrata e di spesa necessari ad avviare le procedure di gara; in conseguenza degli eventi imprevedibili che hanno determinato un notevole incremento dei costi delle materie prime, specie nel settore dell'edilizia, che ha portato all'approvazione del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, il cui art. 26 impone l'aggiornamento dei progetti al prezzario vigente; l'avvio delle procedure di gara e la contrattualizzazione dei lavori in oggetto indicati ha subito un notevole ritardo;

VISTO il verbale n.1 del 29/05/2023 con il quale veniva concessa una proroga all'Atto di Concessione n. 3 del 03/12/2021 di ulteriori mesi quattro (4) fissando il termine ultimo al 03/10/2023 per le esecuzioni delle attività riguardanti: la "Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza";

VISTO l'Atto di Concessione di proroga n. 3Bis del 31/05/2023 con la quale è stato concesso al beneficiario "COMUNE DI MUSSOMELI" la concessione di una proroga all'atto di concessione n. 3 del 03/12/2021 di ulteriori mesi quattro (4) fissando il termine ultimo al 03/10/2023 per le esecuzioni delle attività riguardanti: la "Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza";

GAL "Terre del Nisseno"

CONSIDERATA la successiva richiesta di proroga avente prot. 17718 del 30/09/23 del comune di Mussomeli e trasmessa a mezzo PEC in pari data con la quale il beneficiario Comune di Mussomeli, Con riferimento al progetto per la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"* comunicava che l'inizio dei lavori aveva subito ritardi dovuti "alle difficoltà nel reperimento delle materie prime, della necessità di realizzare indagini geognostiche in corrispondenza dell'area interessata dai lavori di consolidamento del costone roccioso del castello Manfredonico, delle manifestazioni estive sia presso il castello Manfredonico sia presso il borgo Polizzello e per tale motivo si chiedeva una proroga di per ultimare l'intervento";

VISTO il verbale n.13bis del 02/10/2023 con il quale veniva concessa una proroga all'atto di concessione n. 3bis del 31/05/2023 di ulteriori mesi 6 (sei) fissando il termine ultimo al 03/04/2024 per le esecuzioni delle attività riguardanti: la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"*;

VISTO l'Atto di Concessione di proroga n. 3ter del 03/10/2023 con la quale è stato concesso al beneficiario "COMUNE DI MUSSOMELI" la concessione di una proroga all'atto di concessione n. 3bis del 03/05/2023 di ulteriori mesi 6 (sei) fissando il termine ultimo al 02/04/2024 per le esecuzioni delle attività riguardanti: la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"*;

CONSIDERATA l'ulteriore richiesta di proroga avente prot. 5935 del 26/03/24 del comune di Mussomeli e ricevuta a mezzo PEC in data 02/04/2024, con la quale il beneficiario Comune di Mussomeli, Con riferimento al progetto per la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"* comunica che i lavori sono in corso di esecuzione ma vi sono ritardi dovuti "alle difficoltà nel reperimento delle materie prime e della necessità di realizzare indagini geognostiche in corrispondenza dell'area interessata dai lavori di consolidamento del costone roccioso del castello Manfredonico, e per tale motivo si chiedeva una proroga per ultimare l'intervento";

VISTO il verbale di proroga n. 30 bis del 02/04/2024 a firma dell'Ufficio di Piano con il quale si esprime parere favorevole alla concessione della proroga ulteriori di mesi 3 (tre) rispetto alla scadenza fissata dall'Atto di concessione di proroga n. 3 ter del 03/10/2023 ovvero fino alla data del 02/07/2024;

VISTO l'Atto di Concessione di proroga n. 3Quater del 02/04/2024 che modifica l'atto di concessione n. 3ter del 03/10/2023, l'atto di concessione n. 3bis del 03/05/2023 e il precedente atto di concessione n. 03 del 03/12/2021, di ulteriori mesi 3 (tre) fissando il termine ultimo al 02/07/2024 per le esecuzioni delle attività riguardanti: la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"*;

CONSIDERATA l'ulteriore richiesta di proroga consegnata brevi manu ed assunta al prot. n. 238bis del 28/06/2024 con la quale il beneficiario Comune di Mussomeli, chiede una proroga di mesi 6 (sei)

GAI "Terre del Niseno"

e dichiara, con riferimento al progetto per la Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza, *".....che i lavori sono stati appaltati ed avviati ma vi sono ritardi dovuti alle difficoltà nel reperimento delle materie prime e della necessità di procedere ai pagamenti (anche dell'IVA split payment) entro la data di chiusura dell'intervento"*;


VISTO il verbale n.42P del 01/07/2024 a firma dell'Ufficio di Piano con il quale si esprime parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga di mesi 4 (quattro) rispetto alla scadenza fissata dall'Atto di concessione di proroga n. 3 Quater del 02/04/2024 ovvero fino alla data del 02/11/2024; per le esecuzioni delle attività riguardanti al progetto per la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"*

VISTO l'Atto di Concessione di proroga n. 3 Quinquies del 02/07/2024 che modificava n. 3 Quater del 02/04/2024 che modifica l'atto di concessione n. 3ter del 03/10/2023, l'atto di concessione n. 3bis del 03/05/2023 e il precedente atto di concessione n. 03 del 03/12/2021, di ulteriori mesi 4 (quattro) fissando il termine ultimo al 02/11/2024 per le esecuzioni delle attività riguardanti la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"*;

CONSIDERATA l'ulteriore richiesta di proroga avente prot. 0020217 del 29/10/2024 consegnata a mezzo PEC in data 29/10/2024 con la quale il beneficiario Comune di Mussomeli, chiede una proroga al 20/12/2024 con la quale viene dichiarato che: con riferimento al progetto per la Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza, *".....che i lavori sono stati ultimati in data 31/07/2024 con assegnazione di 60 giorni per l'attivazione dell'impianto fotovoltaico e della necessità di procedere ai pagamenti del saldo dei lavori nel mese di novembre 2024 e dell'IVA split payment che potrà effettuarsi entro il 15/12/2024"*;

VISTO il punto 7.2 (proroghe) delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali versione 2014/2022 di Novembre 2021 e il DDG n.2163 del 30/03/16 e successivo D.D.G. n. 566 del 27/03/20 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, che modifica il punto 5.8 "proroghe" delle predette Disposizioni attuative;

CONSIDERATO CHE le proroghe sono provvedimenti eccezionali che possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario e possono essere richieste solo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previsti all'art.2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e comunque ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dell'operatore";



GAL "Terre del Nisseno"

CONSIDERATO CHE l'amministrazione ha la possibilità di valutare, caso per caso, la concessione di ulteriori proroghe per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ma in ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto degli impegni assunti del beneficiario e il raggiungimento degli obiettivi generali del programma;

DIMOSTRATO CHE per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario, gli interventi previsti non possono essere conclusi entro il termine del 02/11/2024 prescritti nell'atto di concessione di proroga n. 3Quinquies del 02/07/2024;

VISTO il verbale n.50P del 31/10/2024 a firma dell'Ufficio di Piano con il quale si esprime parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga al 20/12/2024 rispetto alla scadenza fissata dall'Atto di concessione di proroga n. 3 Quinquies del 02/07/2024 ovvero fino alla data del 02/11/2024 per le esecuzioni delle attività riguardanti al progetto per la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"*

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

CONCEDE

Art. 1

(Concessione proroga termine ultimazione dei lavori)

Una proroga all'atto Concessione n. 3 Quinquies del 02/07/2024 che modificava i precedenti atti di concessione (n. 3Quater del 02/04/2024, n. 3ter del 03/10/2023, n. 3bis del 03/05/2023 nonché dell'atto di concessione n. 03 del 03/12/2021), fissando il termine ultimo al 20/12/2024 per le esecuzioni delle attività riguardanti: la *"Realizzazione di un museo medievale nel Castello Manfredonico e sistemazione del piazzale di pertinenza"*;

Art. 2

(Decadenza e revoca)

Nel caso in cui il termine improrogabile del 20/12/2024 non venga rispettato l'amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.

Art. 3

(Obblighi e prescrizioni del beneficiario)

Rimangono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione n. 3 del 03/12/2021;



GAL "Terre del Nisseno"

Art. 4
(Clausola compromissoria)

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alla determinazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 5
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitari e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente atto di concessione.

Art. 6
(Pubblicazione)

Il presente atto di concessione sarà pubblicato sul sito internet del GAL Terre del Nisseno www.galterredelnisseno.it

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Caltanissetta, li 02/11/2024

**Il Presidente del GAL Terre del Nisseno
Dr. Giovanni Manduca**

GAL Terre del Nisseno
Soc. Cons. a r.l.
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Dr. Giovanni Manduca

