



GAL "Terre del Nisseno"
ATTO DI CONCESSIONE DI PROROGA
N. 88 DEL 30/01/2025

BENEFICIARIO:
MAIRA MARCELLO
CAPOFILIA PARTENARIATO
GAL TERRE DEL NISSENO

IL PRESIDENTE
PSR Sicilia 2014/2022 - Misura 19 – sottomisura 16.3
Ambito Tematico 2: Turismo sostenibile

Azione PAL: 2.2.6 "Promuovere forme innovative di cooperazione tra piccoli operatori tramite attività comuni di commercializzazione e promozione dell'offerta turistica, dei prodotti agricoli, agroalimentari e condivisione di risorse e impianti".

Riferimento: Misura 16 "Cooperazione" - Sottomisura: 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" - Codice Bando: 48202

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;



GAL "Terre del Nisseno"

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli



GAL "Terre del Nisseno"

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 del 08.12.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;

VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n.972/2020 della Commissione del 02/07/2020 che proroga il periodo di applicazione sino al 31/12/2023 del Regolamento (UE) n.1407/2013;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;



GAL "Terre del Nisseno"

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 finale del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2020) 8655 dell'1/12/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014 2020;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'articolo 52 della Legge n. 234/2012 come sostituito dall'art.14 della Legge n.115/2015 che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" G.U. Serie Generale n.178 del 03/018/2015;

VISTO il comma 7 del succitato articolo 52 che prevede la trasmissione delle informazioni al registro e le interrogazioni dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;

VISTO il decreto interministeriale n. 115/2017 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

VISTO il Decreto del MIPAAF - Prot. n. 0014786 del 13/01/2021 di approvazione delle modifiche alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014-2020";



GAL "Terre del Nisseno"

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.1162 del 09/05/2017, registrato alla Corte dei Conti il 08/06/2017 Reg. 4 fg. 103 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 07/07/2017, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica Misura – Sottomisura 7.2 del PSR Sicilia 2014/2020" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta Sottomisura;

VISTE le Disposizioni Attuative e procedurali specifiche per l'operazione 6.4 c, "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" - regime de minimis, approvate con D.D.G. n. 2636 del 13/09/2017;

VISTO il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo;

VISTO l'Addendum FEASR alla SSLTP del GAL TERRE DEL NISSENO approvato dal Comitato Tecnico Regionale in data 14/02/2018 e registrato al protocollo con il n.3877 del 29/01/2018;

VISTO il n. D.D.G. n. 929 del 19.04.2018 con il quale è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DEL NISSENO per le azioni relative al Fondo FEARS;

VISTO il D.D.G. n.1757 del 24/07/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura Leader che approva le Linee Guida per l'Attuazione della misura 19, con le quali è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP);

VISTO il D.D.G. n. 3754 del 05/12/2019 che modifica il D.D.G. n.1757 del 24/07/2018 inerente alle Linee Guida per l'Attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e Procedurali);

VISTO il D.D.G. n. 4487 del 18/12/2020 che modifica le Linee Guida per l'attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e Procedurali) già modificate con D.D.G. n. 3754 del 05/12/2019;



GAL "Terre del Nisseno"

VISTO il D.D.G. n.3793 del 27/12/2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha approvato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020", nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

VISTO il D.D.G. n. 5295 del 27.12.2021 allegato "A" pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 18/12/2020 con il quale sono state approvate le nuove Griglie di Riduzione ed Esclusione sui beneficiari del sostegno.

VISTO il DDG n. 1980 del 12/09/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura inerente alla richiesta di anticipo del contributo;

VISTO il DDG n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020;

VISTO il DDG n. 678 del 06/04/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura inerenti misure di semplificazione amministrative;

VISTO il D.D.G. n. 2636 del 16 ottobre 2019 ed il D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019 (errata corrige art.1) dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 al punto 2.4.3, secondo cui tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito www.galterredelnisseno.it, potranno richiedere all'Ufficio scrivente preposto alla fase di istruttoria, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità o di non ammissibilità della domanda di sostegno;

VISTO il Decreto del MIPAAF - Prot. n. 0014786 del 13/01/2021 di approvazione delle modifiche alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014-2020";

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 Settembre 2018 tra il GAL Terre del Nisseno e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Terre del Nisseno;

VISTA la Convenzione stipulata in data 21/01/2020 tra il GAL Terre del Nisseno e l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 concernente i controlli amministrativi di cui all'art.48 del Regolamento UE n.809/2014;



GAL "Terre del Nisseno"

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del GAL Terre del Nisseno del 28/06/2021 con il quale è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno;

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno del 02/08/2021 con il quale è stato nominato Presidente del CdA il Dott. Gianfranco Lombardo;

VISTO lo statuto del GAL Terre del Nisseno che attribuisce al Presidente la funzione di Rappresentante Legale;

VISTO il regolamento interno del GAL Terre del Nisseno;

VISTO il bando, approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno il 09/12/2019, pubblicato sul sito www.galterredelnisseno.it in data 03/07/2020 e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 02/07/2020, che disciplina l'attuazione dell'Avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo con riferimento alla Misura 16-Cooperazione Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo” Ambito tematico 2 “Turismo sostenibile” - Azione del PAL 2.2.6 “Promuovere forme innovative di cooperazione tra piccoli operatori tramite attività comuni di commercializzazione e promozione dell’offerta turistica, dei prodotti agricoli, agroalimentari e condivisione di risorse e impianti” e la comunicazione dei termini iniziali 03/08/2020 e finali 31/10/2020 di presentazione delle domande di sostegno;

VISTA la comunicazione di proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 30/11/2020 pubblicata sul sito www.galterredelnisseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 13/10/2020;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 11/12/2020 pubblicata il 10/11/2020 sul sito www.galterredelnisseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 11/11/2020;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 30/12/2020 pubblicata il 09/12/2020 sul sito www.galterredelnisseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 10/12/2020;

VISTA la nota prot. n. 35291 del 29/07/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota prot. n. 41694 del 08/09/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del Piano di Sviluppo Rurale;



GAL "Terre del Nisseno"

VISTA la nota prot. n. 58138 del 16/11/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

CONSIDERATO il Verbale del CdA del GAL Terre del Nisseno del 15/01/2021, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione e dei componenti responsabili del procedimento per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno, nomina degli istruttori e degli assegnatari sul portale SIAN e assegnazione delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi del GAL;

VISTO il D.D.G. n. 1887 del 08.05.2023 con la quale è stata approvata la versione 3.1 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DEL NISSENO per le azioni afferenti al Fondo FEARS;

VISTO L'ATTO DI CONCESSIONE N. 09 DEL 24/12/2021 con il quale è stato concesso al Beneficiario "MAIRA MARCELLO" con sede nel Comune di San Giovanni Gemini (AG) Piazza Don Ciccino La Placa n. 19, CUAA: MRAMCL73E12H914H, Partita IVA: 02320320845, in qualità di capofila del Partenariato Privato, Rappresentate Legale Sig. **Maira Marcello** nato a San Giovanni Gemini (AG) il 12/05/1973 e residente a San Giovanni Gemini (AG) Piazza Don Ciccino La Placa n.19, Codice Fiscale MRAMCL73E12H914H, intesa ad ottenere la concessione di un contributo di € **48.598,66**, nella misura del 100% della spesa ammissibile IVA esclusa, ai sensi della sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo" - Azione 2.2.6.; per la realizzazione del progetto "**Cuore di Sicilia Experience**".

CONSIDERATO Che l'Atto di Concessione n. 9 del 24/12/2021 ha fissato come termine ultimo di esecuzione delle attività per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe la data del **24/12/2023** (ovvero 24 mesi dalla notifica dell'Atto);

CONSIDERATO Che in data 24/11/2023 la ditta Maira Marcello nella qualità di capofila del progetto di cooperazione Cuore di Sicilia Experience trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di Proroga di ulteriori 90 gg. (novanta) giorni "*per il completamento delle attività (partecipazione a fiere ed eventi) e per alcuni problemi tecnici che hanno causato un rallentamento nell'attuazione del cronoprogramma, nonché ritardi nella consegna di attrezzature e aumento dei prezzi di mercato....*";

VISTO il verbale di proroga n. 17 del 13/12/2023 con il quale veniva concessa una proroga all'atto di concessione n. 09 del 24/12/2021 di ulteriori giorni 90 (novanta) fissando il termine ultimo al 23/03/2024 per le esecuzioni delle attività riguardanti il progetto di cooperazione "**Cuore di Sicilia Experience**";

VISTO l'Atto di concessione di proroga n. 44 del 24/12/2023 con il quale veniva concessa una



GAL "Terre del Nisseno"

proroga all'atto di concessione n. 9 del 24/12/2021 di ulteriori giorni 90 (novanta) fissando come termine ultimo al data del 23/03/2024;

CONSIDERATO che in data 27/02/2024 la ditta **Maira Marcello** nella qualità di capofila del progetto di cooperazione "Cuore di Sicilia Experience" trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di Proroga di ulteriori di ulteriori 90 gg. (novanta) *"per la conclusione delle attività progettuali"*, evidenziando quanto segue: *"a causa della guerra in atto si sono verificati ritardi nella consegna delle attrezzature previste con conseguente rallentamento nella conclusione del progetto....."*;

VISTO il verbale proroga n. 24 del 18/03/2024 con il quale la commissione passa alla verifica della richiesta di ulteriore proroga presentata in data 27/02/2024;

VISTO l'Atto di concessione di proroga n. 51 del 23/03/2024 con il quale viene concessa una proroga all'atto di concessione n. 44 del 24/12/2023 e all'atto di concessione n. 9 del 24/12/2021, di ulteriori giorni 90 (novanta) fissando come termine ultimo alla data del 21/06/2024;

CONSIDERATO Che in data 14/06/2024 la ditta Maira Marcello nella qualità di capofila del progetto di cooperazione Cuore di Sicilia Experience trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di Proroga di ulteriori 30 gg. (trenta) giorni specificando che: *"L'ATS, ha presentato in data 29/05/2024 rendicontazione finanziari con una richiesta di contributo per un importo di spesa complessivo di 26.600,52 euro. Si fa presente che l'ATS, per lo svolgimento delle attività progettuali previste, non ha fatto richiesta di alcuna anticipazione facendo fronte alle spese sostenute con capitale proprio. Lo svolgimento dell'attività di progetto ha subito, dei rallentamenti indipendenti e non dalla volontà dell'ATS. alcuni fornitori hanno segnalato potenziali ritardi nella consegna di parte delle attrezzature previste e, un aumento dei prezzi Tutto questo ha determinato difficoltà tecniche e formali delle attività previste, un rallentamento delle attività di progetto e di conseguenza anche un ritardo nella rendicontazione della spesa. L'attuale situazione economica del territorio e, soprattutto, delle imprese che costituiscono l'ATS non consentirebbe la conclusione delle attività in progetto nei termini previsti....."*;

VISTO il verbale proroga n. 40 del 18/06/2024 con il quale la commissione passa alla verifica della richiesta di ulteriore proroga presentata in data 14/06/2024;

VISTO l'Atto di concessione di proroga n. 66 del 21/06/2024 con il quale viene concessa una proroga all'atto di concessione proroga n. 51 del 23/03/2024, che modificava l'atto di concessione proroga n. 44 del 24/12/2023 e l'atto di concessione n. 9 del 24/12/2021, di ulteriori giorni 30 (trenta) fissando come termine ultimo alla data del 21/07/2024;



GAL "Terre del Nisseno"

CONSIDERATO che in data 15/07/2024 la ditta **Maira Marcello** nella qualità di capofila del progetto di cooperazione "Cuore di Sicilia Experience" trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di ulteriore/ultima Proroga al 30 settembre 2024 pari a 71 gg. (settantuno) *"per la conclusione delle attività progettuali"*, evidenziando quanto segue: *"la conclusione delle attività di progetto, si sono protratti a seguito della richiesta di integrazione documentale pervenuta da parte dei competenti uffici. Tale richiesta di integrazione, data la composizione dell'ATS che prevede la presenza di diverse imprese, ha comportato un cospicuo numero di giorni per essere soddisfatta, con la conseguenza che la tempistica di erogazione del contributo non risulta compatibile con i termini previsti della scadenza temporale della fine del progetto. l'ATS è in grado di completare quanto previsto dal progetto "Cuore di Sicilia Experience" in tempi estremamente brevi una volta erogate le risorse richieste. Pertanto, tenuto conto dei necessari tempi di istruttoria di erogazione del contributo e del fatto che si sta approssimando il periodo di ferie estive che comprensibilmente potrebbe rallentare le attività degli uffici competenti, si inoltra formale istanza di proroga al 30 settembre 2024 del termine ultimo previsto per la conclusione del progetto.;*

VISTO il verbale proroga ultima n. 42 del 18/07/2024 con il quale la commissione esprime parere favorevole alla concessione della proroga presentata in data 15/07/2024;

VISTO l'Atto di concessione di proroga n. 69 del 21/07/2024 con il quale veniva concessa una proroga all'atto di concessione n. 66 del 21/06/2024, di ulteriori **71 gg. (settantuno)** a decorrere dalla data di scadenza ultima prevista del 21/07/2024, fissando come termine ultimo di completamento dell'investimento la data del 30/09/2024;

CONSIDERATO che in data 15/09/2024 la ditta **Maira Marcello** nella qualità di capofila del progetto di cooperazione "Cuore di Sicilia Experience" trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di ulteriore/ultima Proroga di 60/90 giorni dalla data di conclusione del progetto prevista per il 30/09/2024, evidenziando quanto segue: *"facendo seguito alla richiesta di proroga inviata in data 15/07/2024 nella quale l'ATS comunicava che l'impresa capofila, ha presentato rendicontazione finanziari delle spese effettuate, si rappresenta che i tempi tecnici necessari per l'erogazione del contributo, necessario e determinante per la conclusione delle attività di progetto,e dunque indipendenti dalla volontà dell'ATS. Che l'ATS è in grado di completare quanto previsto in tempi brevi una volta erogate le risorse richieste.....;*

VISTO il verbale proroga n. 50 del 27/09/2024 con il quale la commissione esprime parere favorevole alla concessione della proroga presentata in data 15/09/2024;

VISTO l'Atto di concessione di proroga n. 77 del 30/09/2024 con il quale veniva concessa una proroga all'atto di concessione n. 69 del 21/07/2024 (che modificava l'Atto di concessione di proroga n. 66 del 21/06/2024 l'atto di concessione proroga n. 51 del 23/03/2024, l'atto di concessione proroga n. 44 del 24/12/2023 e l'atto di concessione n. 9 del 24/12/2021), di ulteriori giorni 60 (sessanta) fissando come termine ultimo alla data del 30/11/2024;



GAL "Terre del Nisseno"

CONSIDERATO che in data 27/11/2024 la ditta **Maira Marcello** nella qualità di capofila del progetto di cooperazione "Cuore di Sicilia Experience" trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di ulteriore Proroga di **giorni 60** (sessanta) dalla data di conclusione del progetto prevista per il 31/11/2024, evidenziando quanto segue: *"facendo seguito alla richiesta di proroga inviata in data 15/09/2024 nella quale l'ATS comunicava che l'impresa capofila, ha presentato rendicontazione finanziari delle spese effettuate, si rappresenta che i tempi tecnici necessari per l'erogazione del contributo, necessario e determinante per la conclusione delle attività di progetto,e dunque indipendenti dalla volontà dell'ATS. Che l'ATS è in grado di completare quanto previsto in tempi brevi una volta erogate le risorse richieste..... si segnala inoltre che a seguito della istruttoria degli uffici preposti, l'ATS ha ricevuto solo parte delle somme richieste e rendicontate e pertanto sta valutando azioni da compiere e azioni per riprogrammare la propria dotazione finanziaria al fine di avere sufficienti risorse per la conclusione del progetto, pertanto considerati i tempi ancora necessari per l'attuazione delle azioni rappresentate e delle restanti attività da compiere si inoltra formale richiesta di proroga di 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo previsto;*

VISTO il verbale proroga n. 53 del 28/09/2024 con il quale la commissione esprime parere favorevole alla concessione della proroga presentata in data 27/11/2024;

VISTO l'Atto di concessione di proroga n. 84 del 30/11/2024 con il quale veniva concessa una proroga all'atto di concessione n. 77 del 30/09/2024 (che modificava i seguenti atti di concessione proroga n. 69 del 21/07/2024, n. 66 del 21/06/2024, n. 51 del 23/03/2024, n. 44 del 24/12/2023 e l'atto di concessione originario n. 9 del 24/12/2021), che fissava come termine ultimo alla data del 30/01/2025;

CONSIDERATO che in data 30/01/2025 la ditta **Maira Marcello** nella qualità di capofila del progetto di cooperazione "Cuore di Sicilia Experience" trasmetteva a mezzo PEC una richiesta di ulteriore Proroga di **giorni 60** (sessanta) dalla data di conclusione del progetto prevista per il 31/11/2024, evidenziando quanto segue: *"facendo seguito alla richiesta di proroga inviata in data 15/09/2024 nella quale l'ATS comunicava che l'impresa capofila, ha presentato rendicontazione finanziari delle spese effettuate, si rappresenta che i tempi tecnici necessari per l'erogazione del contributo, necessario e determinante per la conclusione delle attività di progetto,e dunque indipendenti dalla volontà dell'ATS. Che l'ATS è in grado di completare quanto previsto in tempi brevi una volta erogate le risorse richieste..... si segnala inoltre che a seguito della istruttoria degli uffici preposti, l'ATS ha ricevuto solo parte delle somme richieste e rendicontate e pertanto sta valutando azioni da compiere e azioni per riprogrammare la propria dotazione finanziaria al fine di avere sufficienti risorse per la conclusione del progetto, pertanto considerati i tempi ancora necessari per l'attuazione delle azioni rappresentate e delle restanti attività da compiere si inoltra formale richiesta di proroga di 90 (sessanta) giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del progetto;*

VISTO il punto 7.2 (proroghe) delle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo



GAL "Terre del Nisseno"

rurale non connesse alla superficie o agli animali versione 2014/2022 di Novembre 2021 e il DDG n.2163 del 30/03/16 e successivo D.D.G. n. 566 del 27/03/20 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, che modifica il punto 5.8 "proroghe" delle predette Disposizioni attuative;

CONSIDERATO CHE le proroghe sono provvedimenti eccezionali che possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario e possono essere richieste solo nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previsti all'art.2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e comunque ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dell'operatore";

VISTA la circolare prot. n. 0192031 del 04/11/2024 a firma del Dirigente Generale con la quale vengono date indicazioni sull'avvio degli adempimenti relativi alla chiusura delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sul PSR Sicilia 2014/22 fornita ai soggetti coinvolti nell'attuazione della programmazione;

CONSIDERATO che la certificazione della spesa realizzata deve avvenire **improrogabilmente** entro il 31/12/2025 e che gli interventi devono essere **obbligatoriamente** realizzati entro il 30/06/2025 al fine di consentire le attività di corretta certificazione e pagamento (Controlli in loco, collaudo, pagamento) così come riportato dalla circolare prot. n. 0192031 del 04/11/2024 a firma del Dirigente Generale

CONSIDERATA la circolare prot n°0176406 del 07/11/2023, a firma del Dirigente Generale, la richiesta di eventuali proroghe del termine di ultimazione lavori dei progetti decretati dovrà essere accompagnata da Dichiarazione della Ditta ai sensi del D.P.R 445/2000, con la quale solleva l'amministrazione regionale dei ritardi connessi alla realizzazione delle opere e dell'eventuale mancata domanda di collaudo (30 giugno 2025) e certificazione della spesa (31 dicembre 2025), dalla quale si evince, inoltre che la domanda di collaudo dev'essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2025;

CONSIDERATO altresì che, come da Disposizioni Attuative, la presentazione della domanda di pagamento per la richiesta del SALDO/COLLAUDO dev'essere presentata, sul portale SIAN/AGEA, entro e non oltre i 60 giorni successivi al termine di scadenza concessa per la realizzazione della attività;

CONSIDERATO CHE l'amministrazione ha la possibilità di valutare, caso per caso, la concessione di ulteriori proroghe per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ma in ogni caso dovrà essere

12



GAL "Terre del Nisseno"

assicurato il rispetto degli impegni assunti del beneficiario e il raggiungimento degli obiettivi generali del programma;

DIMOSTRATO CHE per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario, gli interventi previsti non possono essere conclusi entro il termine del 03/02/2025 prescritti nell'atto di concessione di proroga n. 70 del 03/08/2024;

VISTO il verbale n. 57 del 30/01/2025 con il quale viene espresso parere favorevole alla concessione di una ulteriore proroga all'atto di concessione n. 9 del 24/12/2021 modificato con i seguenti atti di concessione proroga (n. 84 del 30/11/2024 che prorogava il n. 77 del 30/09/2024, n. 69 del 21/07/2024, n. 66 del 21/06/2024, n. 51 del 23/03/2024, n. 44 del 24/12/2023);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

CONCEDE

Art. 1

(Concessione proroga termine ultimazione dei lavori)

Una proroga all'atto di concessione n. 9 del 24/12/2021 modificato con i seguenti atti di concessione proroga (n. 84 del 30/11/2024 che prorogava il n. 77 del 30/09/2024, n. 69 del 21/07/2024, n. 66 del 21/06/2024, n. 51 del 23/03/2024, n. 44 del 24/12/2023) fissando il termine ultimo alla data del **30/04/2025** per la presentazione della domanda di pagamento *SALDO/COLLAUDO*, *sul portale SIAN/AGEA*, entro e non oltre i 60 giorni successivi al termine di scadenza concessa come previsto dalle disposizioni attuative e procedurali parte generale D.D.G. n. 2163 del 30/03/216.

Art. 2

(Decadenza e revoca)

Nel caso in cui il termine improrogabile del **30/04/2025** non venga rispettato l'amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.

Art. 3

(Obblighi e prescrizioni del beneficiario)



GAL "Terre del Nisseno"

Rimangono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione n. 9 del 24/12/2021.

Art. 4 (Clausola compromissoria)

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alla determinazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 5 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitari e nazionali, nonché le disposizioni regioni citate in premessa al presente atto di concessione.

Art. 6 (Pubblicazione)

Il presente atto di concessione sarà pubblicato sul sito internet del GAL Terre del Nisseno www.galterredelnisseno.it

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Caltanissetta, li 30/01/2025

Il Presidente del GAL Terre del Nisseno
Dr. Giovanni Manduca

Gal Terre del Nisseno
Il Responsabile Amministrativo
e Finanziario
Dott. Danilo Giordano